

Lavori in appalto: quando l'appaltatore ha diritto ad un aumento del corrispettivo

9 Aprile 2026

Una delle problematiche che di frequente interessa le vicende contrattuali tra committente e appaltatore, durante l'esecuzione di lavori edili in ambito privatistico, è quella della variazione del corrispettivo originariamente pattuito.

La questione sta assumendo, peraltro particolare rilevanza nell'attuale periodo a causa dell'aumento improvviso e rilevante dei prezzi di diverse materie prime. Nonostante i dati sono in continua evoluzione si tratta di una situazione che è presumibile avrà effetti rilevanti anche nei prossimi mesi.

Nello svolgimento di lavori edili privati commissionati in appalto, specie laddove questi hanno uno sviluppo temporale prolungato nel tempo, po

Sei associato? Continua la lettura

[Area Riservata](#)

Non sei associato? [Entra in Ance](#)